

День победы

Срок реализации: 11.03.2021 – 14.05.2021

Тип проекта: познавательно-творческий, групповой, долгосрочный.

Участники проекта: дети (от 2 до 7 лет), педагоги, родители, социальные партнеры.

АКТУАЛЬНОСТЬ

Согласно ФГОС ДО раздел 2, пункт 2.6 и основной образовательной программой с учетом ФГОС ДО, разработанной в нашем детском саду на основании примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой «Познавательное развитие предполагает... формирование первичных представлений о малой Родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках...».

В ходе бесед о Великой Отечественной войне, Дне Победы выяснилось, что многие представления детей об этом событии сформированы недостаточно, часть детей, возможно в силу своего возраста, ничего о нем не знает.

Проблема: в детском саду создано недостаточно условий для формирования и расширения представлений детей о ВОВ

Цель: разработка и реализация системы мероприятий для формирования и расширения представлений детей о Великой Отечественной войне, Дне Победы.

Задачи

- Создать рабочую группу;
- Разработать мероприятия для реализации проекта;
- Обеспечить информационно-методическое сопровождение проекта;
- Выстроить взаимодействие с социальными партнерами;
- Создать условия для реализации намеченных мероприятий;
- Обеспечить финансовую поддержку проекта.

План реализации проекта

№ п/п	Основные мероприятия	Срок реализации	Результат мероприятия	Ответственные
1. Подготовительный этап				
1.1	Заседание рабочей группы для разработки плана проекта	11.03.2021	План работы	Васильева С.Д.
1.2	Заседание рабочей группы для разработки плана основных мероприятий	19.03.2021	План основных мероприятий	Васильева С.Д.
1.3	Заседание рабочей группы для определения задач проекта	30.03.2021	Сформулированы задачи проекта	Васильева С.Д.
1.4	Заседание рабочей группы для корректировки плана мероприятий	29.04.2021	Скорректированный план мероприятий	Васильева С.Д.

№ п/п	Основные мероприятия	Срок реализации	Результат мероприятия	Ответственные
2. Основной этап				
2.1	Конкурс поделок «Я помню! Я горжусь!»	02.04.2021- 26.04.2021	Выставка поделок	Юнусова Е.Г.
2.2	Конкурс чтецов, посвященный Дню Победы	12.04.2021- 12.05.2021	Конкурс	Шабалина Л.А.
2.3	Оформление стенда «Память бережно храня»	12.04.2021- 23.04.2021	Обновленный стенд	Лосева Ю.О.
2.4	Мастер-класс по изготовлению открытки ко Дню Победы	26.04.2021	Открытки	Ирякова И.Ю.
2.5	Подготовка и участие в концерте, посвященном 76-й годовщине победы в ВОВ	08.05.2021	Фото-, видеоотчет	Ирякова И.Ю., Тутукина Л.А.

№ п/п	Основные мероприятия	Срок реализации	Результат мероприятия	Ответственные
2.6	Организация и проведение акции «Окна Победы»	26.04.2021-14.05.2021	Оформленные окна	Воспитатели
2.7	Конкурс рисунков «Мы память бережно храним»	10.05.2021-14.05.2021	Выставка рисунков	Воспитатели
2.8	Беседа о медалях	10.05.2021-14.05.2021	Выставка пластилиновых медалей	Лосева Ю.О.
2.9	Праздник «Нам этот мир завещано беречь»	06.05.2021	Фотоотчет	Тутукина Л.А.
3. Заключительный этап				
3.1	Размещение фотоотчета о реализованном проекте на сайте ДОУ	14.05.2021	Фотоотчет	Ирякова И.Ю.

№ п/п	Основные мероприятия	Срок реализации	Результат мероприятия	Ответственные
3.2	Проведение заседания рабочей группы для подведения итогов и анализ проекта.	19.05.2021		Васильева С.Д.

Ресурсы

Ресурсы	Имеющиеся	Недостающие
Человеческие ресурсы	Воспитатели, родители	Социальные партнеры
Материально-технические ресурсы	Помещение групп д/с, музыкальный зал, фотоаппарат, ноутбук, цветной принтер, бумага для принтера, материалы для творчества, оформления зала, рамки для фотографий прадедушек	
Финансовые ресурсы	Родительский фонд	Средства для покупки лент для георгиевской ленты
Методические ресурсы	ООП ДОУ, интернет-ресурсы	

Примерная стоимость проекта:

Бумага и краска для принтера для печатания объявлений, дипломов участников конкурсов, фотографий для выступления и оформления стенда, шаблонов для оформления окон к акции «Окна Победы» - 300 руб.

Листы для рисования, краски, карандаши, цветная бумага, картон, клей для проведения мастер-класса и рисования, пластилин – 200 руб.

Ленты для изготовления георгиевской ленты для оформления зала – 500 рублей, печать и ламинирования плакатов для оформления зала – 100 рублей.

Итого: 1100 рублей.

Ожидаемый результат:

разработан и проведен комплекс мероприятий для формирования и расширения представлений детей о Великой Отечественной войне, Дне Победы.

Эффекты:

- формирование у младших детей и расширение у старших детей представлений о Великой Отечественной войне; 9-м мая, как празднике всего народа, его символах, значении в истории нашей страны; о членах семьи, принимавших участие в ВОВ;
- воспитание патриотизма, чувства гордости за свое отечество, своих предков, чувства благодарности участникам войны за их бесценный подвиг;
- повышение компетентности воспитателей и родителей по представленной теме;
- повышение активности родителей в жизнедеятельности сада;
- включение социальных партнеров в образовательную деятельность;
- включение воспитанников сада в деятельность социальных партнеров.

Риски:

- невысокая активность родителей в изготовлении поделок и разучивании стихов для конкурсов;
- отсутствие интереса детей к проводимым мероприятиям;
- обострение эпидемиологической ситуации, связанной с пандемией коронавируса в саду и регионе в целом, что может привести к отмене или сокращению мероприятий.

Состав проектной команды:

Васильева Светлана Дмитриевна

Ирякова Ирина Юрьевна

Лосева Юлия Олеговна

Тутукина Лариса Аркадьевна

Шабалина Любовь Александровна

Юнусова Елена Геннадьевна